

오퍼레이터 미팅 회의록

회의일: 2026-06-24 | 참석자: 사업부장, 팀 리더 | 성격: 상품 테스트·26FW 운영·IMC 실행체계 점검

Summary

테스트 상품은 단순 소량 발주가 아니라 **검증할 변수, 성공·실패 기준, 판매 채널과 확장 계획**을 먼저 합의한 뒤 진행하기로 했습니다. 납기가 시장 적기를 놓치거나 브랜드 의도가 타협으로 훼손될 경우에는 진행하지 않는다는 원칙을 재확인했습니다. 26FW 우먼스를 시작으로 상품·마케팅·온라인·VMD·영업이 같은 메시지와 판매 계획으로 움직이는 IMC 운영안을 차주부터 구체화합니다.

Key Metrics

지표	값	비교 기준	비고
데님 라이크 입고	7월 초 → 8월 말 예상	최초 계획 대비 지연	8월 중순까지 단축 가능할 때 진행 검토
데님 라이크 수량	약 300장 언급	확인 필요	나이트 블루 및 신규 컬러 테스트
기존 스팟 발주	스타일별 100~200장 총 500장 수준 언급	확인 필요	소량·과도한 분산으로 검증력 저하
해외 출고	태국 66장 언급	총량 대비 10% 이상 추정	검증용 재고의 해외 판매 통제 필요
기존 테스트 판매율	약 67~70%	판매 기간 확인 필요	온라인 판매 비중이 가장 높았다는 의견
원가율	약 42%	기준 확인 필요	실켓 20수 사용 영향 추정
판매 매장	약 36개 매장	온라인 별도	상위 매장·온라인 중심 재설계 필요
팝업 운영	2026-07-09~2026-07-12	성수 플래그십 스토어	성수·홍대·명동에서 8월 말까지 연장 운영 제안
팝업 예산	15,000,000원	수정 예산 미반영	집행 현황 및 반영 방식 재검토 필요
과거 FW 유사 스타일	약 4,000~6,000장 소진율 약 80%	현재 시점 기준	신규 발주 수량 2,000장·3,000장
FW IMC 구간	가을 3개·겨울 2개	총 5개 내외	우먼스부터 우선 설계
카모플라주 스터디	30개 목표	차주 시작	신규 입사자 포함 진행

Insights

테스트의 핵심은 수량이 아니라 검증 설계

검증 변수는 가급적 1개로 제한하고, 판매 기간별 성공·실패 기준과 성공 시 확장 매장·추가 발주 규모까지 시작 전에 합의해야 합니다.

적기를 놓친 완성도는 검증 가치가 낮음

데님 라이크 상품은 8월 말 입고 시 시장 반응 검증의 의미가 약해집니다. 8월 중순 수준으로 당기지 못하면 중단하는 방향이 제시됐습니다.

과도한 분산과 해외 출고가 결과를 왜곡

소량 물량이 약 36개 매장, 온라인, 해외로 분산됐습니다. 향후 온라인과 상위 매장 등 제한된 채널에 집중하고 테스트 물량의 해외 판매를 사전 통제해야 합니다.

26FW는 차선의 상품보다 브랜드 의도가 남는 상품이 필요

디자인 캐파와 일정 때문에 핵심 의도가 크게 변질된다면 진행하지 않는 선택도 필요합니다. 기본 컬러 중심 구성에는 시즌 포인트 컬러를 보완합니다.

IP는 반복 인지를 만들도록 일관되게 진화

Big Lily 등 핵심 모티브는 크기·기법·배치를 변주하되 지속 노출해 브랜드 기억 자산을 축적해야 합니다.

IMC는 시즌 판매 실행 지도

핵심 아이템, 메시지, 비주얼, 스타일링, 콘텐츠, 채널, 매장 조닝, 상품 배분을 하나의 흐름으로 설계하고 시즌 시작 전에 전체 판을 구성해야 합니다.

Action Items

☐ 데님 라이크의 8월 중순 납기 가능 여부와 단축안 확정

담당: 상품/소싱 담당 | 마감: 회의일 당일 협력사 미팅

☐ 8월 중순 납기가 불가능할 경우 진행 중단 여부 결정

담당: 카테고리 유닛 | 마감: 협력사 회신 즉시

☐ 테스트 상품 표준안 작성: 변수·목표 판매율·평가 기간·성공 기준·확장 계획

담당: 카테고리 유닛·영업 | 마감: 다음 테스트 발주 전

☐ 온라인·상위 매장 집중 운영안과 해외 출고 제한 원칙 수립

담당: 카테고리 유닛·영업·해외사업부 | 마감: 다음 테스트 배분 전

☐ 태국 출고 66장을 제외한 국내 실판매율 재산출

담당: 영업/데이터 담당 | 마감: 다음 회의 전

☐ 성수 팝업 종료 후 집기를 성수·홍대·명동 플래그십에 재배치하고 8월 말까지 운영하는 안 확정

담당: 마케팅·VMD·영업 | 마감: 2026-07-12

☐ 팝업 예산 15,000,000원의 수정 예산 미반영 상태와 집행 현황 재검토

담당: 예산 담당·사업부장 | 마감: 별도 예산 미팅

☐ 26FW 유사 그래픽 상품의 시즌 포인트 컬러 추가 검토

담당: 디자인·상품 | 마감: 발주 확정 전

☐ Big Lily 부클/입체 기법 테스트 및 보조 패치 소매 이동 검토

담당: 디자인 | 마감: 투입 전

☐ 카모플라주 그래픽 30개 스터디 착수

담당: 디자인팀 | 마감: 차주 시작

☐ 우먼스 중심 26FW IMC 초안 작성

담당: 카테고리 유닛·마케팅·디자인 | 마감: 다음 오퍼레이터 미팅

☐ 온라인·오프라인·VMD·영업 배분까지 연결되는 실행 가이드 작성

담당: 마케팅·온라인·VMD·영업 | 마감: 다음 오퍼레이터 미팅

☐ 오전 사전 정리·오후 통합 의사결정 방식의 화요일 회의 운영안 준비

담당: 회의 운영 담당 | 마감: 2026년 7월 운영 전

주요 결정사항

항목	결정 내용
데님 라이크 스팟	8월 중순 납기 가능성을 최우선 확인하며, 더 늦어질 경우 진행하지 않습니다.
테스트 운영	핵심 검증 변수와 성공·실패 기준을 사전에 정의하고 제한된 채널에서 집중 검증합니다.

항목	결정 내용
테스트 물량 배분	해외 출고와 과도한 매장 분산을 방지하고 온라인·상위 매장 중심으로 설계합니다.
팝업 후속 운영	2026-07-09~2026-07-12 성수 팝업 종료 후 집기를 성수·홍대·명동 플래그십에 나누어 8월 말까지 연장 활용하는 방향을 검토합니다.
팝업 예산	총 15,000,000원이며 수정 예산에는 반영되지 않은 상태입니다.
26FW 상품 방향	기존 그래픽 활용은 가능하나 단순 컬러 교체에 그치지 않고 시즌성과 브랜드 의도를 보완합니다.
IP 운영	핵심 모티브를 지속 노출하며 크기·기법·배치 중심으로 변주합니다.
IMC 운영	우먼스부터 시즌 전체 판을 설계하고 상품·콘텐츠·채널·매장·배분을 하나의 실행안으로 연결합니다.
회의체 운영	7월부터 오후 통합 미팅 중심으로 IMC와 영업계획을 논의하는 방향을 추진합니다.

사업부장 핵심 메시지

“테스트는 상품을 소량으로 내보는 행위가 아니라, 성공과 실패를 판단하고 다음 확장까지 연결하기 위한 설계입니다.”

1. **적기 우선** — 완성도보다 시장 적기가 중요한 상품은 납기를 최우선으로 관리합니다.
2. **타협 기준 명확화** — 핵심 방향이 크게 훼손되면 차선을 택하기보다 하지 않는 결정을 검토합니다.
3. **IP 일관성** — 핵심 아이덴티티는 유지하되 트렌드에 맞게 표현 방식을 진화시킵니다.
4. **IMC 연결** — 기획 의도가 상품·콘텐츠·채널·매장·소비자까지 같은 메시지로 전달되어야 합니다.
5. **현장 실행** — 상품 배분과 VMD까지 연결되지 않으면 마케팅 계획은 실행될 수 없습니다.

추가로 필요한 정보

1. 기존 스팟의 정확한 총 발주량, 국내 판매량, 판매 기간 및 채널별 판매율
2. 녹취상 “버닝법”으로 들리는 명칭의 정확한 용어

확정 용어 정리

녹취 표현	확정 용어
이르게프W	26FW
칠SS	27SS
이치테스	27SS
청소	성수
음원스/오먼스	우먼스
42%	원가율
33%	해외 판매 할인율

※ 음성 녹취 기반으로 작성했습니다. 불명확한 고유명사와 수치는 임의 확정하지 않았습니다.